



**OBCHODNÍ PODMÍNKY – smlouva o dílo – dodatek č. 4**  
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o  
veřejných zakázkách  
pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací

**Informační centrum – soví voliéry Borová Lada**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti  
Šumava

adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

zastoupený: **PhDr. Janem Stráským,**  
ředitelem organizace

IČ: 005 83 171

DIČ: CZ005 83 171, plátce DPH,

bankovní spojení: KB Vimperk

č. účtu: 8230281/0100

(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, 379 25 Třeboň

zastoupený **Ing. Jaroslavem Junkem, generálním ředitelem**  
**na základě pověření představenstva a.s.**

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328, plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, čú. 0812162873/0300,

KB Třeboň, 51-9122280267/0100,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 553,  
(dále jen Zhotovitel)

Tímto Dodatkem Smlouvy se mění ustanovení a odstavce Smlouvy o dílo takto:

**Čl.2. Rozsah předmětu smlouvy**

**2.1. Rozsah předmětu smlouvy**

- 2.1.4. Sjednaný předmět smlouvy – dílo se na základě uzavřené smlouvy,  
výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění – VZ „**Informační  
centrum – soví voliéry Borová Lada - vícepráce**“ a zadávací

dokumentace k veřejné zakázce „**Informační centrum – soví voliéry Borová Lada - vícepráce**“ se tímto Dodatkem mění – rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací na stavebním objektu „**Informační centrum – soví voliéry Borová Lada**“, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách /výkaz výměr/ a nebyly ani předmětem smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.12.2010, tj. provedení hromosvodu, který je nezbytnou součástí stavby pro její bezpečné užívání, a změna provedení ocelových konstrukcí nosných prvků voliér a celkové plochy pletiv pro zaplášťení. Tyto dodatečné práce nemohou být od rozpracovaného díla technicky odděleny a budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného rozpočtu zhotovitele – oceněného výkazu výměr.

#### Čl.4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

##### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

SOD - cena bez DPH	6.689.367,-Kč
Dodatek - cena bez DPH	469.246,-Kč
Cena bez DPH celkem	7.158.613,-Kč
DPH	1.431.723,-Kč
Cena včetně DPH celkem	8.590.336,-Kč

#### 16. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a uzavřených Dodatků se tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo nemění.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smluvními stranami.

Ve Vimperku dne 13.1.2012

V Třeboni, 15.12.2011

Za Objednatele



Za Zhotovitele

**Lesostavby Třeboň a.s.**  
Novohradská 226, 379 25 TŘEBOŇ  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU  
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA  
1. máje 260, 385 01 Vimperk  
Česká republika / Czech Republic  
Strana 2 (celkem 2)